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Progetto definitivo/esecutivo

COPERTURA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO

NELL'AREA ATTREZZATA LUNGO LA STRADA

PROVINCIALE n. 210 A VENAUS

Ing. Sergio VIGHETTO



ID Nome DurataPredecessori

1 Fornitura e posa di copertura tribuna 67 g

2 ACCANTIERAMENTO AREA 38 g

3 recinzione impianto di cantiere sistemazione baracche 2 g

4 posa gru a torre 3 g 9

5 OPERE IN CA - FONDAZIONI 33 g 3

6 scavi 2 g

7 carpenteria di fondazione/plinti 3 g 6

8 getto 2 g 7

9 maturazione cls 28 g 7

10 FORNITURA E POSA DI COPERTURA 30 g 9

11 montaggio ponteggio 2 g

12 permeneza ponteggio 26 g 11

13 smontaggio ponteggio 2 g 18

14 Pasa degli elementi costruttivi in lamellare della copertura 15 g 11

15 Pasa perlina, scossaline perimetrali, grondaie e doccioni 2 g 14

16 Pasa barriera al vapore e listelli 4 g 15

17 tinteggiatura elementi lignei 2 g 16

18 Pasa lamiera grecata 3 g 17

19 SMONTAGGIO ACCANTIERAMENTO 4 g

20 smontaggio opere provvisionali, impianto di cantiere, etc 3 g 18

21 pulizia delle aree 1 g 20
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